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Bauprogramm - Erneuerung Grosshöchstettentunnel
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Provisorischer Kabelkanal erstellen

Ordentliche Nachtsperren
01:10 - 04:50 Uhr

Ordentliche Nachtsperren
01:10 - 04:50 Uhr
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Aushub und Einbau Abdichtung inkl. Verfüllung und Fertigstellungsarbeiten

Anpassung Bahnübergang

Portalmauer
& Stützbauwerke

Montage Fahrleitungsmasten (Freitag)
Reserve Montage Fahrleitungsmasten (Montag)

Fertigstellungsarbeiten + Inbetriebnahme der Strecke

Montage Fahrleitung & Deckenstromschiene + Kabelumlegung von Provisorium auf definitive Lage

Oberbau (Schotter, Schwellen, Schienen) fertigstellen inkl. Stopfungen

Portalmauer & Stützbauwerke

Kabelumlegung

Abbruch alte Mastfundamente

R
es

er
ve

 B
au

au
sf
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ru

ng

Gerüste für Arbeiten an Portalmauern liefern und aufbauen
Mastfundamente erstellen

Rückbau Installationsflächen und Wiederherstellung Ursprungszustand

Vorbereitung IP
Realisierung in Tagschicht

Vorbereitung IP
Realisierung in Tagschicht

Vorbereitung IP inkl. Umfahrungsstrasse
Realisierung in Tagschicht

Selbstbohranker im Gewölbefuss
Injektionsriegel

Selbstbohranker im Gewölbefuss

Speiseleitung verlegen

Abbruch alte Mastfundamente

Abbruch und Sanierungsarbeiten im Bereich vom provisorischen Kabelkanal

Abbruch alte Mastfundamente

Wasserprovisorien, Elektroprovisorien (Licht, Stom, Telekom),
Kabelzüge SA, Kabelzüge Telekom und Dritter, Installation Schächte Kabeldienste,

Ausführungssondagen (Chemische Belastung, Piezometer Grundwasser, Ist-Analysen, Werkleitungserhebungen etc),
Selbstbohranker inkl. Ausziehversuche

Erstellung Bypass Entwässerung

Fugensanierung + Kiesnester sanieren

Einbau temporäres Blech als Abschalung

Erstellung Bypass Entwässerung

Abbruch alter Spritzbeton (HDW, Schrämen)

FL-Anlage abbrechen

Ende verlängerte Nachtsperren (07.10.28)

Beginn verlängerte Nachtsperren (04.09.28)

Baubeginn (24.04.28)

Ende Totalsperre (05:00) (19.08.28)

Beginn Totalsperre (05:00) (03.06.28)

Ende verlängerte Nachtsperren (21.05.28)

Beginn verlängerte Nachtsperren (24.04.28)

Portalmauer
& Stützbauwerke

Ausgleichsschicht und Planie (Strassenbau)
Asphalt-Granulat und AC Rail (Strassenbau)
Vorschotterung
Rohrblock & Kabelkanal

Vorschotterung
Abdichtung
Befestigungen DSS
Rückbau Bypass Entwässerung

Lokaler Aushub & Einbau Drainageleitung

Lokaler Aushub & Einbau Drainageleitung
Bodenplatte
Rohrblock & Kabelkanal

Absenkung Sohle
Abbruch alter Spritzbeton (HDW, Schrämen)
Fugensanierung + Kiesnester sanieren

Ausgleichsschicht und Planie (Strassenbau)
Asphalt-Granulat und AC Rail (Strassenbau)
Vorschotterung
Rohrblock & Kabelkanal

Vorschotterung
Abdichtung
Befestigungen DSS
Rückbau Bypass Entwässerung

Gleisgebundener Abbruch von Schienen und Schwellen
Aushub Schotter (mit Vanoliner) + Aushub Fundationsschicht (mit Vanoliner)

Absenkung Sohle
Lokaler Aushub: Querungen, Schächte Y-Drainage, Gabionen
Einbau Drainageleitung + Winkelelemente

Aushub Fundationsschicht und Absenkung Sohle
Lokaler Aushub & Einbau Drainageleitung
Bodenplatte
Rohrblock & Kabelkanal

Abbruch alter Spritzbeton (HDW, Schrämen)
Fugensanierung + Kiesnester sanieren

Ausgleichsschicht und Planie (Strassenbau)
Asphalt-Granulat und AC Rail (Strassenbau)
Vorschotterung
Rohrblock & Kabelkanal

Gleisgebundener Abbruch von Schienen und Schwellen

Pneugebundener Aushub Schotter, Erstellung Baupiste
Aushub Fundationsschicht und Absenkung Sohle + Erstellung Querungen & Schächte

Portalmauer
& Stützbauwerke

Reserve 2: Einbau Abdichtung

Reserve 1: Einbau Abdichtung

Aushub und Einbau Abdichtung mit Bentonitmatten inkl. Verfüllung und Fertigstellungsarbeiten
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