
Grosshöchstetten

Neubau Transportleitung WAKI AG und Kompletterneuerung Erlessenweg
Gemeinde Grosshöchstetten und Wasserverbund Kiesental AG

Terminprogramm 
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Anpassung und Erstellung def. Version
4 Wo.

1 Mon.
22 22 22 22

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
25 Wo.

6.25 Mon.
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vorabklärungen / Einwilligungen
4 Wo.

1 Mon.
33 33 33 33

Projektanpassungen
3 Wo.

0.75 Mon.
33 33 33

Erstellung Dossiers und eBau
2 Wo.

0.5 Mon.
33 33

Baubewilligungsverfahren
13 Wo.

3.25 Mon.
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Beschwerdefrist
3 Wo.

0.75 Mon.
33 33 33

Ausschreibung
15 Wo.

3.75 Mon.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Leistungsverzeichnis / BB / Allgemeine Bedingungen
1 Wo.

0.25 Mon.
44

Hochladen auf SIMAP
2 Wo.

0.5 Mon.
44 44

Erstellung Angebote Unternehmer
4 Wo.

1 Mon.
44 44 44 44

Auswertung Ingenieurbüro
2 Wo.

0.5 Mon.
44 44

Vergabe Bauherr
3 Wo.

0.75 Mon.
44 44 44

Erstellung Werkvertrag
3 Wo.

0.75 Mon.
44 44 44

Realisierung
50 Wo.

12.5 Mon.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

AVOR Baumeister
12 Wo.

3 Mon.
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Anwohnerinformation
1 Wo.

0.25 Mon.
55

Bauphase 1.Etappe
17 Wo.

4.25 Mon.
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Bauphase 2.Etappe
21 Wo.

5.25 Mon.
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Abnahme und Abschluss
0 Wo.

0 Mon.
55 55

Eingabetermin 20.02.2026

SIMAP 23.01.2026

Baustart ca. 13.07.2026

Verfasser: 
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